

TERMO ADITIVO À MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DO ESPORTE**, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 7º andar, em Brasília/DF, CNPJ nº 02.961.362/0001-74, neste ato representado pelo seu Ministro Senhor **Orlando Silva de Jesus Júnior**, RG nº 319.902.404 – SSP/BA e CPF nº 565.244.555-68, o **GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, situado na Praça Marechal Deodoro, s/nº, em Porto Alegre/RS, CNPJ nº 87.934.675/0001-96, neste ato representado pela sua Governadora Senhora **Yeda Rorato Crusius**, RG nº 7006016358 SSP/RS e CPF nº 154.198.190-15 e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE**, situada na Praça de Montevideu, 10, em Porto Alegre/RS, CNPJ nº 92963560/0001-60, neste ato representada pelo seu Prefeito Senhor **José Alberto Reus Fortunati**, RG nº 1005888928 SSP/RS e CPF nº 200.434.650-72,

CONSIDERANDO QUE:

I - A Matriz de Responsabilidades foi assinada pelas partes acima qualificadas, em 13 de janeiro de 2010, com o objetivo de definir as responsabilidades dos seus signatários para a execução das medidas conjuntas e projetos imprescindíveis para a realização da Copa das Confederações FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014;

II – A Cláusula Oitava, Parágrafo único, dessa Matriz de Responsabilidades, prevê a possibilidade de alteração ou complementação, mediante assinatura de Termo Aditivo; e

III – Há necessidade de realização de complementação dos projetos de mobilidade urbana previstos no Anexo “A” da supracitada Matriz de Responsabilidades,

RESOLVEM:

Firmar o presente Termo Aditivo com o objetivo de alterar/complementar a Matriz de Responsabilidades no que tange as obras de mobilidade urbana, conforme Anexo “A”.

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente Termo Aditivo, bem como seu Anexo, passam a integrar a Matriz de Responsabilidades já assinada, nos termos das Cláusulas Primeira, Segunda e Oitava, Parágrafo único.



CLÁUSULA SEGUNDA

Todas as demais cláusulas da Matriz de Responsabilidades permanecem válidas e sem qualquer alteração.

E por estaremos assim justos e de acordo, firmam este Instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também assinam, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, em juízo e fora dele.

Brasília, 29 de abril de 2010.



ORLANDO SILVA DE JESUS JÚNIOR
Ministro de Estado do Esporte



YEDA RORATO CRUSIUS
Governadora do Estado do Rio Grande do
Sul



JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI
Prefeito Municipal de Porto Alegre

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL

ANEXO A MOBILIDADE URBANA

Corredor Avenida Tronco ¹ Total do Projeto: R\$ 133,6 milhões

Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
			Início	Conclusão	Recursos	Execução
RS-A.01/01	Corredor Avenida Tronco - Projeto Básico	0,0*	Dez/09	Dez/10	Governo Municipal	Governo Municipal
RS-A.01/02	Corredor Avenida Tronco - Desapropriações	4,3**	Jun/10	Dez/12	Governo Municipal	Governo Municipal
RS-A.01/03	Corredor Avenida Tronco - Obras	129,3	Dez/10	Dez/12	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal

¹ As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento

(*) O projeto compõe o Plano de Trabalho assinado com o Termo de Cooperação firmado entre a Prefeitura de Porto Alegre e o CIERGS, não implicando em custos ao Município.

(**) A informação será confirmada com a elaboração do Projeto Básico.

Corredor 3° Perimetral (05 obras de arte) ¹							RS-A.02
Total do Projeto: R\$ 120,4 milhões							Ad-01 ²
Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade		
			Início	Conclusão	Recursos	Execução	
RS-A.02/01	Corredor 3° Perimetral (obras de arte) – Projeto Básico	0,0*	Jan/10	Jun/10	Governo Municipal	Governo Municipal	
RS-A.02/02	Corredor 3° Perimetral (obras de arte) – Desapropriações	25,8**	Jun/10	Dez/11	Governo Municipal	Governo Municipal	
RS-A.02/03	Corredor 3° Perimetral (obras de arte) - Obras	94,6	Jun/10	Jun/12	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal	

¹ As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento

² Anexo modificado em abril de 2010. Valor anterior : R\$ 96,04 milhões. Acréscimo: R\$ 4,0 milhões (desapropriação) e R\$ 20,0 milhões (obras) – Duas obras de arte (Ad-01)

(*) O projeto compõe o Plano de Trabalho assinado com o Termo de Cooperação firmado entre a Prefeitura de Porto Alegre e o CIERGS, não implicando em custos ao Município.

(**) A informação será confirmada com a elaboração do Projeto Básico.

Monitoramento dos 3 Corredores¹							RS-A.04
Total do Projeto: R\$ 13,7 milhões							
Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade		
			Início	Conclusão	Recursos	Execução	
RS-A.04/01	Monitoramento dos 3 Corredores – <i>Projeto Básico</i>	0,0*	Jan/10	Jun/10	Governo Municipal	Governo Municipal	
RS-A.04/02	Monitoramento dos 3 Corredores - <i>Obras</i>	13,7	Jun/10	Dez/11	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal	

¹ As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento

(*) O projeto compõe o Plano de Trabalho assinado com o Termo de Cooperação firmado entre a Prefeitura de Porto Alegre e o CIERGS, não implicando em custos ao Município.

BRT: Protásio Alves (11 estações) ¹							RS-A.05
Total do Projeto: R\$ 53,0 milhões							
Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade		
			Início	Conclusão	Recursos	Execução	
RS-A.05/01	BRT: Protásio Alves (11 estações) – Projeto Básico	0,0*	Jan/10	Jun/10	Governo Municipal	Governo Municipal	
RS-A.05/02	BRT: Protásio Alves (11 estações) – Desapropriações	0,0**	Jun/10	Mar/11	Governo Municipal	Governo Municipal	
RS-A.05/03	BRT: Protásio Alves (11 estações) – Obras	53,0	Jun/10	Jun/11	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal	

¹ As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento

(*) O projeto compõe o Plano de Trabalho assinado com o Termo de Cooperação firmado entre a Prefeitura de Porto Alegre e o CIERGS, não implicando em custos ao Município.

(**) A informação será confirmada com a elaboração do Projeto Básico.

Referência		Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
				Início	Conclusão	Recursos	Execução
RS-A.06/01		BRT: Assis Brasil (7 estações) – Projeto Básico	0,0*	Jan/10	Jun/10	Governo Municipal	Governo Municipal
RS-A.06/02		BRT: Assis Brasil (7 estações) - Desapropriações	0,0**	Jun/10	Mar/11	Governo Municipal	Governo Municipal
RS-A.06/03		BRT: Assis Brasil (7 estações) - Obras	28,0	Dez/10	Dez/12	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal

BRT: Assis Brasil (7 estações) ¹

Total do Projeto: R\$ 28,0 milhões

RS-A.06

¹ As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento

(*) O projeto compõe o Plano de Trabalho assinado com o Termo de Cooperação firmado entre a Prefeitura de Porto Alegre e o CIERGS, não implicando em custos ao Município.

(**) A informação será confirmada com a elaboração do Projeto Básico.

Corredor Rua Voluntário da Pátria e Terminal de Ônibus São Pedro 1							RS-A.07 ²
Total do Projeto: R\$ 30,0 milhões							
Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade		
			Início	Conclusão	Recursos	Execução	
RS-A.07/01	Corredor Rua Voluntária da Pátria e Estação São Pedro - Projeto Básico	0,0*	Mar/210	Set/2010	Governo Municipal	Governo Municipal	
RS-A.07/02	Corredor Rua Voluntária da Pátria e Estação São Pedro - Desapropriações	6,0**	Jun/2011	Dez/2012	Governo Municipal	Governo Municipal	
RS-A.07/03	Corredor Rua Voluntária da Pátria e Estação São Pedro - Obras	24,0	Jun/2011	Jun/2013	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal	

¹ As contrapartidas serão de **desafinanciadas** conforme regras da linha de financiamento

² Anexo incluído em abril de **2010**

(*) O projeto compõe o **Plano de Trabalho** assinado com o Termo de Cooperação firmado entre a Prefeitura de Porto Alegre e o CIERGS, não implicando em custos ao Município.
(**) A informação será **confirmada** com a elaboração do Projeto Básico.

Prolongamento da Avenida Severo Dullius ¹							RS-A.08 ²
Total do Projeto: R\$ 24,0 milhões							
Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade		
			Início	Conclusão	Recursos	Execução	
RS-A.08/01	Prolongamento da Avenida Severo Dullius – Projeto Básico	0,0*	Mar/2010	Jun/2010	Governo Municipal	Governo Municipal	
RS-A.08/02	Prolongamento da Avenida Severo Dullius - Desapropriações	2,4**	Jan/2011	Jun/2012	Governo Municipal	Governo Municipal	
RS-A.08/03	Prolongamento da Avenida Severo Dullius - Obras	21,6	Jan/2011	Set/2012	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal	

¹ As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento

² Anexo incluído em abril de 2010

(*) O projeto compõe o Plano de Trabalho assinado com o Termo de Cooperação firmado entre a Prefeitura de Porto Alegre e o CIERGS, não implicando em custos ao Município.

(**) A informação será confirmada com a elaboração do Projeto Básico.

Complexo da Rodoviária ¹							RS-A.09²
Total do Projeto: R\$ 21,0 milhões							
Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade		
			Início	Conclusão	Recursos	Execução	
RS-A.09/01	Complexo da Rodoviária – Projeto Básico	0,0*	Mar/2010	Dez/2010	Governo Municipal	Governo Municipal	
RS-A.09/02	Complexo da Rodoviária - <i>Desapropriações</i>	2,0	Mar/2011	Dez/2012	Governo Municipal	Governo Municipal	
RS-A.09/03	Complexo da Rodoviária - <i>Obras</i>	19,0	Mar/2011	Mar/2013	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal	

¹ As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento

² Anexo incluído em abril de 2010

(*) O projeto compõe o Plano de Trabalho assinado com o Termo de Cooperação firmado entre a Prefeitura de Porto Alegre e o CIERGS, não implicando em custos ao Município.
(**) A informação será confirmada com a elaboração do Projeto Básico.

Referência		Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade		RS-A.10 ²
				Início	Conclusão	Recursos	Execução	
RS-A.10/01	BRT: Avenida Bento Gonçalves e construção dos Portais: Azenha e Antônio Carvalho – Projeto Básico	0,0*	Mar/2010	Set/2010	Governo Municipal	Governo Municipal		
RS-A.10/02	BRT: Avenida Bento Gonçalves e construção dos Portais: Azenha e Antônio Carvalho - Desapropriações	0,0	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica		
RS-A.10/03	BRT: Avenida Bento Gonçalves e construção dos Portais: Azenha e Antônio Carvalho - Obras	23,0	Jun/2011	Jun/2013	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal		

¹ As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento

² Anexo incluído em abril de 2010

(*) O projeto compõe o Plano de Trabalho assinado com o Termo de Cooperação firmado entre a Prefeitura de Porto Alegre e o CIERGS, não implicando em custos ao Município.
(**) A informação será confirmada com a elaboração do Projeto Básico.



MARCIO FORTES DE ALMEIDA
Ministro de Estado das Cidades

