

## TERMO ADITIVO À MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DO ESPORTE**, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 7º andar, em Brasília/DF, CNPJ nº 02.961.362/0001-74, neste ato representado pelo seu Ministro, Senhor José Aldo Rebelo Figueiredo, RG nº 299.549.549 SSP/SP, CPF nº 164.121.504-63; o **GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO NORTE**, situado no Centro Administrativo do Estado BR 101 Km 0, em Natal/RN, CNPJ nº 08.241.739/0001-05, neste ato representado pela sua Governadora, Senhora Rosalba Ciarlini Rosado, RG nº 988.702.02 SSP/RN, CPF nº 199.516.984-68, e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL**, situada na Rua Ulisses Caldas, 81, em Natal/RN, CNPJ nº 08.241.747/0001-43, neste ato representada pela sua Prefeita, Senhora Micarla Araújo de Sousa Weber, RG nº 001490978 SSP/RN, e do CPF nº 701.788.874-04

### CONSIDERANDO QUE:

I - a Matriz de Responsabilidades foi assinada pelas partes acima qualificadas, em 13 de janeiro de 2010, com o objetivo de definir as responsabilidades dos seus signatários para a execução das medidas conjuntas e projetos imprescindíveis para a realização da Copa das Confederações FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014;

II - a cláusula oitava, parágrafo único, dessa Matriz de Responsabilidades, prevê a possibilidade de alteração ou complementação, mediante assinatura de Termo Aditivo; e

III - há necessidade de realização de complementação da Matriz de Responsabilidade.

**RESOLVEM** firmar o presente Termo Aditivo mediante as seguintes cláusulas e condições:



## CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente Termo Aditivo tem como objetivo complementar a Matriz de Responsabilidades, de acordo com os projetos já definidos, conforme seus Anexos.

Parágrafo único. O presente Termo Aditivo, bem como seus Anexos, passa a integrar a Matriz de Responsabilidades já assinada, nos termos das cláusulas primeira, segunda e oitava, parágrafo único.

E, por estarem assim justos e de acordo, firmam este Termo Aditivo em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele.

Brasília-DF, 16 de maio de 2012.

  
**JOSÉ ALDO REBELO FIGUEIREDO**

Ministro de Estado do Esporte

  
**ROSALBA CIARLINI ROSADO**

Governadora do Estado do Rio Grande do Norte

  
**MICARLA ARAÚJO DE SOUSA WEBER**

Prefeita Municipal de Natal

### TESTEMUNHAS:

NOME: *Rafaela Mendes Senique*

CPF: 717.870.031-91

NOME: *Agri Laura Dant*

CPF: 774346943-00

**NATAL - RIO GRANDE DO NORTE**

**ANEXO A**

**MOBILIDADE URBANA**

**Corredor Estruturante – Zona Norte / Estádio Arena das Dunas  
Total dos Projetos: R\$ 338,8 milhões**

Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
			Início	Conclusão	Recursos	Execução
RN-A.01/01/01	Corredor Estruturante – Zona Norte / Estádio Arena das Dunas – Projeto Básico/Executivo	4,6	Mar/10	Jun/12	Governo Municipal	Governo Municipal
RN-A.01/01/02	Corredor Estruturante – Zona Norte / Estádio Arena das Dunas – Desapropriações	25,8	Mar/12	Dez/12	Governo Municipal	Governo Municipal
RN-A.01/01/03	Corredor Estruturante – Zona Norte / Estádio Arena das Dunas - Obras	293,0	Abr/12	Dez/13	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal
		15,4			Governo Municipal	

<sup>1</sup> Anexo incluído em Abr/12.

**Acesso ao Novo Aeroporto de São Gonçalo do Amarante**  
**Total do Projeto: R\$ 73,1 milhões**

**RN-A.01/02**  
**Ad-01<sup>1</sup>**

Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
			Início	Conclusão	Recursos	Execução
RN-A.01/02/01	Acesso ao Novo Aeroporto de São Gonçalo do Amarante – Projeto Básico/Executivo	0,0	-	Dez/04	Governo Estadual	Governo Estadual
RN-A.01/02/02	Acesso ao Novo Aeroporto de São Gonçalo do Amarante – Desapropriações	0,9	Ago/11	Out/12	Governo Estadual	Governo Estadual
RN-A.01/02/03	Acesso ao Novo Aeroporto de São Gonçalo do Amarante - Obras	12,1	Jun/12	Mar/14	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Estadual
		60,1			Governo Estadual	

<sup>1</sup> Anexo Incluído em Abr/12.

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and initials 'S.M.' on the right.




**Reestruturação da Av. Eng. Roberto Freire**  
**Total do Projeto: R\$ 221,7 milhões**

Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
			Início	Conclusão	Recursos	Execução
RN-A.01/03/01	Reestruturação da Av. Eng. Roberto Freire – Projeto Básico/Executivo	0,8	Mar/10	Mai/12	Governo Estadual	Governo Estadual
RN-A.01/03/02	Reestruturação da Av. Eng. Roberto Freire – Desapropriações	0,9	Mai/12	Dez/12	Governo Estadual	Governo Estadual
RN-A.01/03/03	Reestruturação da Av. Eng. Roberto Freire - Obras	45,3	Ago/12	Mai/14	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Estadual
		174,7				

<sup>1</sup> Anexo incluído em Abr/12.

**AGUINADO VELLOSO BORGES RIBEIRO**  
Ministro de Estado das Cidades





**NATAL - RIO GRANDE DO NORTE**

**ANEXO E  
TELECOMUNICAÇÕES**

**Modernização da Infraestrutura e serviços e suporte às competições**  
**Valor total: R\$ 371,22 milhões**

**TLC-E.01**

Referência	Ação	Valor (em milhões)	Prazo Conclusão	Responsabilidade	
				Recursos	Execução
TLC-E.01/01	Fiscalização e monitoração de equipamentos e radiofrequência, gestão do uso do espectro e segurança de infraestruturas críticas de telecomunicações	171,05	Jul/2014	Governo Federal	Governo Federal (Anatel)
TLC-E.01/02	Implantação da infraestrutura necessária para fornecimento de redes de fibra ótica metropolitana, links satelitais nas estruturas chave da Copa e ligação via rádio nos campos base das seleções	200,17	dez/2013	Governo Federal	Governo Federal (Telebrás)
TLC-E.01/03	Adotar procedimentos para cessão não onerosa, em até 60 dias a partir da data do pedido, do direito de passagem e do uso de servidões, dutos, condutos, torres e postes públicos para implantação da rede para atendimento ao evento	-	set/2012	Governos Municipal e Estadual	Governos Municipal e Estadual
TLC-E.01/04	Adotar procedimentos para emissão não onerosa, em até 60 dias a partir da data do pedido, de licenças para instalação das redes de telecomunicações que atenderão ao evento	-	set/2012	Governos Municipal e Estadual	Governos Municipal e Estadual
TLC-E.01/05	Atualização dos normativos necessários para instalação das redes de telecomunicações que atenderão ao evento	-	dez/2012	Governos Municipal e Estadual	Governos Municipal e Estadual

  
**PAULO BERNARDO SILVA**  
Ministro de Estado das Comunicações