

TERMO ADITIVO À MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DO ESPORTE**, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 7º andar, em Brasília/DF, CNPJ nº 02.961.362/0001-74, neste ato representado pelo seu Ministro, Senhor José Aldo Rebelo Figueiredo, RG nº 299.549.549 SSP/SP, CPF nº 164.121.504-63; o **GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ**, situado na Av. Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº, em Curitiba/PR, CNPJ nº 76.416.940/0001-28, neste ato representado pelo seu Governador, Senhor Carlos Alberto Richa, RG nº 1807391-9 SSP/PR, CPF nº 541.917.509-68, e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**, situada na Av. Cândido de Abreu, 817, em Curitiba/PR, CNPJ nº 76.417.005/0001-86, neste ato representada pelo seu Prefeito, Senhor Luciano Ducci, RG nº 966536-6, CPF nº 207.323.760-68

CONSIDERANDO QUE:

I - a Matriz de Responsabilidades foi assinada pelas partes acima qualificadas, em 13 de janeiro de 2010, com o objetivo de definir as responsabilidades dos seus signatários para a execução das medidas conjuntas e projetos imprescindíveis para a realização da Copa das Confederações FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014;

II – a cláusula oitava, parágrafo único, dessa Matriz de Responsabilidades, prevê a possibilidade de alteração ou complementação, mediante assinatura de Termo Aditivo; e

III – há necessidade de realização de complementação da Matriz de Responsabilidade.

RESOLVEM firmar o presente Termo Aditivo mediante as seguintes cláusulas e condições:



CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente Termo Aditivo tem como objetivo complementar a Matriz de Responsabilidades, de acordo com os projetos já definidos, conforme seus Anexos.

Parágrafo único. O presente Termo Aditivo, bem como seus Anexos, passa a integrar a Matriz de Responsabilidades já assinada, nos termos das cláusulas primeira, segunda e oitava, parágrafo único.

E, por estarem assim justos e de acordo, firmam este Termo Aditivo em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele.

Brasília-DF, 16 de maio de 2012.


JOSÉ ALDO REBELO FIGUEIREDO

Ministro de Estado do Esporte


CARLOS ALBERTO RICHÁ

Governador do Estado do Paraná


LUCIANO DUCCI

Prefeito Municipal de Curitiba

TESTEMUNHAS:

NOME: *Rafaela Mendes Senique*

CPF: *717.870.031-91*

NOME: *Agui Larva Hart*

CPF: *874346941-00*

CURITIBA - PARANÁ

ANEXO A
MOBILIDADE URBANA

Corredor Aeroporto / Rodoferroviária							PR-A.01
Total do Projeto: R\$ 160,3 milhões							Ad-01 ¹
Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade		
			Início	Conclusão	Recursos	Execução	
PR-A.01/01	Corredor Aeroporto / Rodoferroviária – Projeto Básico/Executivo	2,0	Jan/11	Mar/12	Governo Municipal	Governo Municipal	
		1,1	Abr/11	Mar/12	Governo Estadual	Governo Estadual	
PR-A.01/02	Corredor Aeroporto / Rodoferroviária – Desapropriações	1,3	Jul/11	Jul/12	Governo Municipal	Governo Municipal	
		1,1	Ago/11	Dez/12	Governo Estadual	Governo Estadual	
PR-A.01/03	Corredor Aeroporto / Rodoferroviária (trecho Rodoferroviária / Divisa Municipal) - Obras	62,5	Mai/12	Dez/13	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal	
		50,0			Governo Municipal		
	Corredor Aeroporto / Rodoferroviária (trecho Divisa Municipal / Aeroporto) - Obras	42,3	Jul/12	Dez/13	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Estadual	

¹ Anexo modificado em Abr/12.


Corredor Avenida Cândido de Abreu**Total do Projeto: R\$ 14,2 milhões**

							PR-A.03
							Ad-01 ¹
Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade		
			Início	Conclusão	Recursos	Execução	
PR-A.03/01	Corredor Avenida Cândido de Abreu – Projeto Básico/Executivo	0,2	Ago/10	Mar/12	Governo Municipal	Governo Municipal	
PR-A.03/02	Corredor Avenida Cândido de Abreu – Desapropriações	0,0	Não se aplica				
PR-A.03/03	Corredor Avenida Cândido de Abreu - Obra	9,1	Jun/12	Set/13	Governo Municipal	Governo Municipal	
		4,9			Governo Federal (Financiamento CAIXA)		

Anexo modificado em Abr/12.







Requalificação da Rodoferroviária (inclusive acessos)

Total do Projeto: R\$ 48,9 milhões

Requalificação do Rodoferroviária (inclusive acessos)							PR-A.04
Total do Projeto: R\$ 48,9 milhões							Ad-01 ¹
Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade			
		Início	Conclusão	Recursos	Execução		
PR-A.04/01 Requalificação da Rodoferroviária (inclusive acessos) - <i>Projeto Básico/Executivo</i>	0,9	Mar/11	Mar/12	Governo Municipal		Governo Municipal	
PR-A.04/02 Requalificação da Rodoferroviária (inclusive acessos) - <i>Desapropriação</i>	0,0	Não se aplica					
PR-A.04/03 Requalificação da Rodoferroviária (inclusive acessos) - <i>Obras</i>	13,0	Mai/12	Set/13	Governo Municipal		Governo Municipal	
	35,0			Governo Federal (Financiamento CAIXA)			


¹ Anexo modificado em Abr/12.

BRT: Extensão da Linha Verde Sul
Total do Projeto: R\$ 15,5 milhões

Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
			Início	Conclusão	Recursos	Execução
PR-A.05/01	BRT: Extensão da Linha Verde Sul - <i>Projeto Básico/Executivo</i>	0,3	Ago/10	Jun/11	Governo Municipal	Governo Municipal
PR-A.05/02	BRT: Extensão da Linha Verde Sul - <i>Desapropriações</i>	0,0	Não se aplica			
PR-A.05/03	BRT: Extensão da Linha Verde Sul - <i>Obras</i>	0,5	Mar/12	Fev/13	Governo Municipal	Governo Municipal
		14,7			Governo Federal (Financiamento CAIXA)	


¹ Anexo modificado em Abr/12.



Requalificação do Corredor Marechal Floriano

Total do Projeto: R\$ 44,5 milhões

Requalificação do Corredor Marechal Floriano							PR-A.07	
Total do Projeto: R\$ 44,5 milhões							Ad-01 ¹	
Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade			
			Início	Conclusão	Recursos	Execução		
PR-A.07/01	Requalificação do Corredor Marechal Floriano – <i>Projeto Básico/Executivo</i>	0,4	Ago/10	Dez/11	Governo Municipal	Governo Municipal		
		0,4	Mai/11	Mar/12	Governo Estadual	Governo Estadual		
PR-A.07/02	Requalificação do Corredor Marechal Floriano - <i>Desapropriações</i>	0,0	Não se aplica		Governo Municipal	Governo Municipal		
		0,2	Jul/11	Set/12	Governo Estadual	Governo Estadual		
PR-A.07/03	Requalificação do Corredor Marechal Floriano (trecho Linha Verde / Divisa Municipal) - <i>Obras</i>	9,7	Abr/12	Dez/13	Governo Municipal	Governo Municipal		
		23,8			Governo Federal (Financiamento CAIXA)			
		10,0	Jun/12	Dez/13	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Estadual		




¹ Anexo modificado em Abr/12.


Corredor Metropolitano (requalificação de vias existentes)
Total do Projeto: R\$ 137,6 milhões

PR-A.08
Ad-01¹

Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
			Início	Conclusão	Recursos	Execução
PR-A.08/01	Corredor Metropolitano (requalificação de vias existentes) - <i>Projeto Básico/Executivo</i>	5,7	Jul/11	Nov/12	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Estadual
PR-A.08/02	Corredor Metropolitano (requalificação de vias existentes) - <i>Desapropriação</i>	6,9	Nov/11	Ago/13	Governo Estadual	Governo Estadual
PR-A.08/03	Corredor Metropolitano (requalificação de vias existentes) - <i>Obras</i>	125,0	Ago/12	Abr/14	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Estadual

¹Anexo modificado em Abr/12.

Vias de Integração Radial Metropolitanas

Total do Projeto: R\$ 38,4 milhões

PR-A.09						
Ad-01 ¹						
Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
			Início	Conclusão	Recursos	Execução
PR-A.09/01	Vias de integração Radial Metropolitanas - Projeto Básico/Executivo	1,4	Jul/11	Set/12	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Estadual
PR-A.09/02	Vias de integração Radial Metropolitanas - Desapropriação	1,9	Out/11	Fev/13	Governo Estadual	Governo Estadual
PR-A.09/03	Vias de integração Radial Metropolitanas - Av. Salgado Filho (Curitiba / São José dos Pinhais) - Obras	6,0	Jan/13	Dez/13	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Estadual
	Vias de integração Radial Metropolitanas - Via da Integração (Curitiba / Pinhais) - Obras	12,6	Jul/12	Jul/13	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	
	Vias de integração Radial Metropolitanas - Rua da Pedreira (Curitiba / Colombo) - Obras	16,5	Set/12	Set/13	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	

Anexo modificado em Abr/12.

AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO
Ministro de Estado das Cidades

ANEXO B
ESTÁDIO / ARENA
CURITIBA - PARANÁ
Complexo Esportivo Curitiba 2014 (Reforma e Ampliação do Estádio)
Valor do Projeto: R\$ 234,0 milhões
PR-B.01
Ad-01¹

Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
			Início	Conclusão	Recursos	Execução
PR-B.01/01	Complexo Esportivo Curitiba 2014 – <i>Projetos Básico e Executivo</i>	9,7	Dez/09	Jun/11	Clube Atlético Paranaense (CAP S/A)	Clube Atlético Paranaense (CAP S/A)
PR-B.01/02	Reforma e Ampliação do Estádio Joaquim Américo Guimarães - Desapropriações	14,0	Dez/10	Jun/12	Governo Municipal	Governo Municipal
PR-B.01/03	Reforma e Ampliação do Estádio Joaquim Américo Guimarães – <i>Obras Estádio²</i>	77,8	Out/11	Jun/13	Clube Atlético Paranaense (CAP S/A)	Clube Atlético Paranaense (CAP S/A)
		123,0			Governo Federal (Financiamento BNDES)	
PR-B.01/04	Reforma e Ampliação do Estádio Joaquim Américo Guimarães - Gerenciamento das Obras	9,5	Out/11	Jun/13	Clube Atlético Paranaense (CAP S/A)	Clube Atlético Paranaense (CAP S/A)

¹ Anexo modificado em abr/12

² Os valores referentes a estudos e consultorias, auditoria, certificação ambiental e fiscalização arquitetônica estão incluídos no valor das obras. Neste valor também estão incluídas as obras para a construção do estacionamento.

NOTA 1: Para a obra da Arena, foi criada uma Sociedade para Propósitos Específicos (SPE) com participação acionária total do Atlético Paranaense (CAP S/A Arena dos Paranaenses)

NOTA 2: O entorno é composto por esplanada e não está incluído no valor da obra do estádio.





ANEXO C
INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

CURITIBA – PARANÁ

Ampliação do Pátio, Infraestrutura, Macrodrenagem e Obras Complementares
Total do Projeto: R\$ 25,4 milhões

Ampliação do Pátio, Infraestrutura, Macro drenagem e Obras Complementares						PR-C.01	
Total do Projeto: R\$ 25,4 milhões						Ad-01 ³	
Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade		
			Início	Conclusão	Recursos	Execução	
PR-C.01/02/01	Projetos Básico e Executivo	0,6	Jan/03	Mai/03*	Governo Federal (Infraero)	Governo Federal (Infraero)	
	Licenciamento Ambiental ^{1 2}	24,8	Concluído em Set/11			Governo Estadual (IAP)	
	Obras		Jul/11	Jun/12		Governo Federal (Infraero)	

¹ Entende-se como Licenciamento Ambiental apenas a etapa indispensável para o início das Obras.

² Licenciamento Ambiental concluído, com valor quitado e não contabilizado no valor total deste projeto.

³ Anexo incluído em Abr/12.

* A data refere-se à conclusão do projeto básico. O projeto executivo foi concluído em Set/10.

Legenda: IAP - Instituto Ambiental do Paraná.



Restauração da Pista de Pouso e Decolagem e de Táxi e Obras Complementares


PR-C.01

Ad-01⁴

Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
			Início	Conclusão	Recursos	Execução
PR-C.01/02/03	Projetos Básico e Executivo ¹	-	Ago/09	Jun/10*	Governo Federal (Infraero)	Governo Federal (Infraero)
	Licenciamento Ambiental ^{2,3}	17,8	Dispensado em Ago/10			Governo Estadual (IAP)
	Obras		Set/11	Abr/12		Governo Federal (Infraero)

¹ Valor dos projetos básico e executivo estão incluídos nos custos administrativos da INFRAERO.
² Entende-se como Licenciamento Ambiental apenas a etapa indispensável para o início das Obras.
³ Licenciamento Ambiental concluído, com valor quitado e não contabilizado no valor total deste projeto.
⁴ Anexo incluído em Abr/12.
* A data refere-se à conclusão do projeto básico. O projeto executivo foi concluído em Abr/11.
Legenda: IAP - Instituto Ambiental do Paraná.

ANTONIO GUSTAVO MATOS DO VALE
Presidente da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária



WAGNER BITTENCOURT DE OLIVEIRA
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil
da Presidência da República



ANEXO E
TELECOMUNICAÇÕES

Modernização da Infraestrutura e serviços e suporte às competições
Valor total: R\$ 371,22 milhões
TLC-E.01

Referência	Ação	Valor (em milhões)	Prazo	Responsabilidade	
			Conclusão	Recursos	Execução
TLC-E.01/01	Fiscalização e monitoração de equipamentos e radiofrequência, gestão do uso do espectro e segurança de infraestruturas críticas de telecomunicações	171,05	jul/2014	Governo Federal	Governo Federal (Anatel)
TLC-E.01/02	Implantação da infraestrutura necessária para fornecimento de redes de fibra ótica metropolitana, links satelitais nas estruturas chave da Copa e ligação via rádio nos campos base das seleções	200,17	dez/2013	Governo Federal	Governo Federal (Telebrás)
TLC-E.01/03	Adotar procedimentos para cessão não onerosa, em até 60 dias a partir da data do pedido, do direito de passagem e do uso de servidões, dutos, condutos, torres e postes públicos para implantação da rede para atendimento ao evento	-	set/2012	Governos Municipal e Estadual	Governos Municipal e Estadual
TLC-E.01/04	Adotar procedimentos para emissão não onerosa, em até 60 dias a partir da data do pedido, de licenças para instalação das redes de telecomunicações que atenderão ao evento	-	set/2012	Governos Municipal e Estadual	Governos Municipal e Estadual
TLC-E.01/05	Atualização dos normativos necessários para instalação das redes de telecomunicações que atenderão ao evento	-	dez/2012	Governos Municipal e Estadual	Governos Municipal e Estadual


PAULO BERNARDO SILVA
Ministro de Estado das Comunicações