

TERMO ADITIVO À MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DO ESPORTE**, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 7º andar, em Brasília/DF, CNPJ nº 02.961.362/0001-74, neste ato representado pelo seu Ministro, Senhor José Aldo Rebelo Figueiredo, RG nº 299.549.549 SSP/SP, CPF nº 164.121.504-63; o **GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, situado na Praça Marechal Deodoro, s/nº, em Porto Alegre/RS, CNPJ nº 87.934.675/0001-96, neste ato representado pelo seu Governador, Senhor Tarso Fernando Herz Genro, RG nº 100.056.728.7 SSP/RS, CPF nº 044.693.210-87 e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE** situada na Praça de Montevideú, 10, em Porto Alegre/RS, CNPJ nº 92963560/0001-60, neste ato representada pelo seu Prefeito, Senhor José Alberto Reus Fortunati, RG nº 100.588.892.8 SSP/RS e do CPF nº 200.434.650-72

CONSIDERANDO QUE:

I - a Matriz de Responsabilidades foi assinada pelas partes acima qualificadas, em 13 de janeiro de 2010, com o objetivo de definir as responsabilidades dos seus signatários para a execução das medidas conjuntas e projetos imprescindíveis para a realização da Copa das Confederações FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014;

II – a cláusula oitava, parágrafo único, dessa Matriz de Responsabilidades, prevê a possibilidade de alteração ou complementação, mediante assinatura de Termo Aditivo; e

III – há necessidade de realização de complementação da Matriz de Responsabilidade.

RESOLVEM firmar o presente Termo Aditivo mediante as seguintes cláusulas e condições:


CLÁUSULA PRIMEIRA


O presente Termo Aditivo tem como objetivo complementar a Matriz de Responsabilidades, de acordo com os projetos já definidos, conforme seus Anexos.


Parágrafo único. O presente Termo Aditivo, bem como seus Anexos, passa a integrar a Matriz de Responsabilidades já assinada, nos termos das cláusulas primeira, segunda e oitava, parágrafo único.

E, por estarem assim justos e de acordo, firmam este Termo Aditivo em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele.

Brasília-DF, 16 de maio de 2012.


JOSÉ ALDO REBELO FIGUEIREDO
Ministro de Estado do Esporte


TARSO FERNANDO HERZ GENRO
Governador do Estado do Rio Grande do Sul


JOSÉ ALBERTO REUS FORTUNATI
Prefeito Municipal de Porto Alegre

TESTEMUNHAS:

NOME: *Rafaela Mendes Leique*
CPF: *717.872.031-91*

NOME: *Íone Naura Nanton*
CPF: *874.546.941-00*

PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL

ANEXO A
MOBILIDADE URBANA

BRT: Protásio Alves		RS-A.05	
Total do Projeto: R\$ 55,8 milhões		Ad-02¹	

Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
			Início	Conclusão	Recursos	Execução
RS-A.05/01	BRT: Protásio Alves – Projeto Básico	0,0 ²	Jan/11	Jun/12	Governo Municipal	Governo Municipal
RS-A.05/02	BRT: Protásio Alves – Desapropriação	- ³	Abr/12	Nov/12	Governo Municipal	Governo Municipal
RS-A.05/03	BRT: Protásio Alves – Obras	53,0	Mar/12	Dez/13	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal
		2,8			Governo Municipal	

¹ Anexo modificado em Abr/12.
² O projeto compõe o plano de trabalho assinado com o Termo de Cooperação firmado entre a Prefeitura de Porto Alegre e o CIERGS, não implicando em custos ao Município
³ Não foi declarado valor de desapropriação pela Prefeitura




BRT: João Pessoa

Total do Projeto: R\$ 32,5 milhões

Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
			Início	Conclusão	Recursos	Execução
RS-A.06/01	BRT: João Pessoa - Projeto Básico	0,0 ²	Ago/11	Jun/12	Governo Municipal	Governo Municipal
RS-A.06/02	BRT: João Pessoa - Desapropriação	0,0	Não se aplica			
RS-A.06/03	BRT: João Pessoa -- Obras	28,0	Jul/12	Dez/13	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal
		4,5			Governo Municipal	

¹ Anexo incluído em Abr/12.

² O projeto compõe o plano de trabalho assinado com o Termo de Cooperação firmado entre a Prefeitura de Porto Alegre e o CIERGS, não implicando em custos ao Município

GA

[Handwritten signature]

47

Prolongamento da Avenida Severo Dullius
Total do Projeto: R\$ 40,8 milhões

RS-A.08
Ad-02¹

Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
			Início	Conclusão	Recursos	Execução
RS-A.08/01	Prolongamento da Avenida Severo Dullius – Projeto Básico	0,0 ²	Ago/10	Mai/12	Governo Municipal	Governo Municipal
RS-A.08/02	Prolongamento da Avenida Severo Dullius - Desapropriações	2,4	Set/10	Dez/12	Governo Municipal	Governo Municipal
RS-A.08/03	Prolongamento da Avenida Severo Dullius - Obras	21,6	Mai/12	Dez/13	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal
		16,8			Governo Municipal	

¹ Anexo modificado em Abr/12.
² O projeto compõe o plano de trabalho assinado com o Termo de Cooperação firmado entre a Prefeitura de Porto Alegre e o CIERGS, não implicando em custos ao Município





BRT: Avenida Bento Gonçalves e Terminal Antônio Carvalho
Total do Projeto: R\$ 24,2 milhões

Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
			Início	Conclusão	Recursos	Execução
RS-A.10/01	BRT: Avenida Bento e Terminal Antônio Carvalho – Projeto Básico	0,0 ²	Abr/11	Mai/12	Governo Municipal	Governo Municipal
RS-A.10/02	BRT: Avenida Bento e Terminal Antônio Carvalho – Desapropriações	0,0	Não se aplica			
RS-A.10/03	BRT: Avenida Bento e Terminal Antônio Carvalho – Obras	23,0	Mar/12	Dez/13	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal
		1,2			Governo Municipal	

¹ Anexo modificado em Abr/12.

² O projeto compõe o Plano de Trabalho assinado com o Termo de Cooperação firmado entre a Prefeitura de Porto Alegre e o CIERGS, não implicando em custos ao Município


ACUNALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO
Ministro de Estado das Cidades





PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL

ANEXO B

ESTÁDIO / ARENA

**Reforma do Estádio Beira-Rio
Valor do Projeto: R\$ 330,0 milhões**

Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
			Início	Conclusão	Recursos	Execução
RS-B.01/01	Reforma do Estádio Beira-Rio – Projetos Básico e Executivo	5,0	Abr/08	Mar/12	Sport Club Internacional	Sport Club Internacional
RS - B.01/02	Reforma do Estádio Beira-Rio – Obras Estádio ²	90,0	Jul/10	Dez/13	Sport Club Internacional	Sport Club Internacional
		235,0 ³			Governo Federal (Financiamento BNDES)	

¹ Anexo modificado em Abr/12

² Os valores referentes a certificação ambiental, auditoria e gerenciamento estão incluídos no valor das obras. Neste valor também estão incluídas as obras para a construção do estacionamento (edifício garagem).

³ O valor do financiamento está em fase de aprovação pelo BNDES.

NOTA 1: O entorno é composto por esplanada e não está incluído no valor da obra do estádio.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

PORTO ALEGRE – RIO GRANDE DO SUL

**ANEXO C
INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA**

Ampliação da Pista de Pouso e Decolagem **RS-C.01**
Total do Projeto: R\$ 228,2 milhões **Ad-01³**

Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
			Início	Conclusão	Recursos	Execução
RS-C.01/02	Projetos Básico e Executivo	4,4	Abr/11	Mai/12	Governo Federal (Infraero)	Governo Federal (Infraero)
	Desapropriação	36,2	Jul/09	Dez/13		Governo Municipal/ Governo Estadual
	Licenciamento Ambiental ¹ ²	187,6	Concluído em Set/10			Governo Estadual (FEPAM)
Obras	Out/12		Mar/14	Governo Federal (Infraero)		

¹ Compreende-se como Licenciamento Ambiental apenas a etapa indispensável para o início das obras.
² Licenciamento Ambiental com valor quitado e não contabilizado no valor total deste projeto.
³ Anexo incluído em Abr/12.
 Legenda: FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental.





Implantação do Módulo Operacional – MOP

Total do Projeto: R\$ 5,2 milhões

Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Recursos	Responsabilidade	
			Início	Conclusão		Execução	
RS-C.01/03	Projeto Básico ¹	-	Mai/11	Ago/11	Governo Federal (Infraero)	Governo Federal (Infraero)	
	Licenciamento Ambiental ²	-	Dispensado em Jul/10			Governo Estadual (FEPAM)	
	Obras	5,2	Mai/11	Jan/12		Governo Federal (Infraero)	

¹ Valor do projeto básico está incluído nos custos administrativos da INFRAERO.

² Compreende-se como Licenciamento Ambiental apenas a etapa indispensável para o início das obras.

³ Anexo incluído em Abr/12.

Nota: Projeto Executivo sob responsabilidade do contratado.

Legenda: FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental.


ANTONIO GUSTAVO MATOS DO VALE
Presidente da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária


WAGNER BITENCOURT DE OLIVEIRA
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil
da Presidência da República





PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL

**ANEXO E
TELECOMUNICAÇÕES**

Modernização da Infraestrutura e serviços e suporte às competições
Valor total: R\$ 371,22 milhões

TLC-E.01

Referência	Ação	Valor (em milhões)	Prazo Conclusão	Responsabilidade	
				Recursos	Execução
TLC-E.01/01	Fiscalização e monitoração de equipamentos e radiofrequência, gestão do uso do espectro e segurança de infraestruturas críticas de telecomunicações	171,05	jul/2014	Governo Federal	Governo Federal (Anatel)
TLC-E.01/02	Implantação da infraestrutura necessária para fornecimento de redes de fibra ótica metropolitana, links satelitais nas estruturas chave da Copa e ligação via rádio nos campos base das seleções	200,17	dez/2013	Governo Federal	Governo Federal (Telebrás)
TLC-E.01/03	Adotar procedimentos para cessão não onerosa, em até 60 dias a partir da data do pedido, do direito de passagem e do uso de servidões, dutos, condutos, torres e postes públicos para implantação da rede para atendimento ao evento	-	set/2012	Governos Municipal e Estadual	Governos Municipal e Estadual
TLC-E.01/04	Adotar procedimentos para emissão não onerosa, em até 60 dias a partir da data do pedido, de licenças para instalação das redes de telecomunicações que atenderão ao evento	-	set/2012	Governos Municipal e Estadual	Governos Municipal e Estadual
TLC-E.01/05	Atualização dos normativos necessários para instalação das redes de telecomunicações que atenderão ao evento	-	dez/2012	Governos Municipal e Estadual	Governos Municipal e Estadual


PAULO BERNARDO SILVA
Ministro de Estado das Comunicações

