

TERMO ADITIVO À MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DO ESPORTE**, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 7º andar, em Brasília/DF, CNPJ nº 02.961.362/0001-74, neste ato representado pelo seu Ministro, Senhor José Aldo Rebelo Figueiredo, RG nº 299.549.549 SSP/SP, CPF nº 164.121.504-63; o **GOVERNO DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL**, situado na Praça do Buriti s/n, em Brasília/DF, CNPJ nº 00394692/0001-08, neste ato representado pelo seu Governador, Senhor Agnelo Santos Queiroz Filho, RG nº 1381070SSP/BA, CPF nº 196.676.555-01

CONSIDERANDO QUE:

I - a Matriz de Responsabilidades foi assinada pelas partes acima qualificadas, em 13 de janeiro de 2010, com o objetivo de definir as responsabilidades dos seus signatários para a execução das medidas conjuntas e projetos imprescindíveis para a realização da Copa das Confederações FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014;

II – a cláusula oitava, parágrafo único, dessa Matriz de Responsabilidades, prevê a possibilidade de alteração ou complementação, mediante assinatura de Termo Aditivo; e

III – há necessidade de realização de complementação da Matriz de Responsabilidade.

RESOLVEM firmar o presente Termo Aditivo mediante as seguintes cláusulas e condições:


CLÁUSULA PRIMEIRA


O presente Termo Aditivo tem como objetivo complementar a Matriz de Responsabilidades, de acordo com os projetos já definidos, conforme seus Anexos.

Parágrafo único. O presente Termo Aditivo, bem como seus Anexos, passa a integrar a Matriz de Responsabilidades já assinada, nos termos das cláusulas primeira, segunda e oitava, parágrafo único.

E, por estarem assim justos e de acordo, firmam este Termo Aditivo em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele.


Brasília-DF, 16 de maio de 2012.


JOSÉ ALDO REBELO FIGUEIREDO
Ministro de Estado do Esporte


AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO
Governador do Distrito Federal

TESTEMUNHAS:

NOME: Sergio Lima da Graça
CPF: 545 587 007 44


NOME: GENESIO VICENTE
CPF: 418 729 299-68

BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL


**ANEXO A
MOBILIDADE URBANA**

| VLT: Linha 1 / Trecho 1 (Aeroporto / Terminal Asa Sul) Total do Projeto: R\$ 276,9 milhões | | | | | | DF-A.01/01 |
|---|--|---------------------------|---------------|-----------|--|--------------------|
| | | | | | | Ad-01 ¹ |
| Referência | Ação | Valor (em R\$ milhões) | Prazo | | Responsabilidade | |
| | | | Início | Conclusão | Recursos | Execução |
| DF-A.01/01/01 | VLT: Linha 1 / Trecho 1 (Aeroporto / Terminal Asa Sul) – Projeto Básico | 3,0 | Nov/11 | Mai/12 | Governo Distrital | Governo Distrital |
| DF-A.01/01/02 | VLT: Linha 1 / Trecho 1 (Aeroporto / Terminal Asa Sul) – Desapropriações | 0,0 | Não se aplica | | | |
| DF-A.01/01/03 | VLT: Linha 1 / Trecho 1 (Aeroporto / Terminal Asa Sul) - Obras | 10,9 | Ago/12 | Jan/14 | Governo Distrital | Governo Distrital |
| | | 263,0 | | | Governo Federal (Financiamento CAIXA) | |

¹ Anexo modificado em Abr/12.

| DF 047 | | | | | | DF-A.01/02 |
|--|--------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|--|--------------------------|
| Valor do Projeto: R\$ 103,1 milhões | | | | | | Ad-01¹ |
| <i>Referência</i> | <i>Ação</i> | <i>Valor (em R\$ milhões)</i> | <i>Prazo</i> | | <i>Responsabilidade</i> | |
| | | | <i>Início</i> | <i>Conclusão</i> | <i>Recursos</i> | <i>Execução</i> |
| DF-A.01/02/01 | DF 047 – Projeto Básico | 0,8 | Mai/11 | Mar/12 | Governo Distrital | Governo Distrital |
| DF-A.01/02/02 | DF 047 – Desapropriações | 0,0 | Não se aplica | | | |
| DF-A.01/02/03 | DF 047 – Obras | 4,3 | Ago/12 | Fev/14 | Governo Distrital | Governo Distrital |
| | | 98,0 | | | Governo Federal (Financiamento CAIXA) | |

¹ Anexo incluído em Abr/12.


AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO
Ministro de Estado das Cidades



BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL

ANEXO C

INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

Reforma do Corpo Central do Terminal de Passageiros

Total do projeto: R\$ 6,4 milhões



| Referência | Ação | Valor (em R\$ milhões) | Prazo | | Responsabilidade | |
|------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | Início | Conclusão | Recursos | Execução |
| DF-C.01/03 | Projetos Básico e Executivo | - | Fev/ 09 | Out/10* | Governo Federal (Infraero) | Governo Federal (Infraero) |
| | Licenciamento Ambiental ¹ | 6,4 | Dispensado em Jun/10 | | | Governo Distrital (IBRAM) |
| | Obra | | Abr/ 11 | Jul/12 | | Governo Federal (Infraero) |

¹ Compreende-se como Licenciamento Ambiental apenas a etapa indispensável para o início das obras.

* A data refere-se à conclusão do projeto básico. O projeto executivo foi concluído em Nov/11.

Nota : Os valores referentes aos Projetos Básico e Executivo estão contemplados nos Projetos de Ampliação Sul do TPS.

Legenda: IBRAM – Instituto Brasília Ambiental.



| Concessão para Ampliação, Manutenção e Exploração do Aeroporto Internacional de Brasília – Fase 1B | | | | | | DF-C.01 |
|--|-------------------------------------|---------------------------|--------|-----------|------------------|----------------------------------|
| Total do projeto: R\$ 640,0 milhões | | | | | | Ad-01 ⁴ |
| Referência | Ação | Valor (em R\$ milhões) | Prazo | | Responsabilidade | |
| | | | Início | Conclusão | Recursos | Execução |
| DF-C.01/01/02 | Processo de Concessão (leilão) | - | Set/11 | Fev/12 | Não se aplica | Governo Federal (ANAC) |
| | Assinatura do Contrato ¹ | - | Mar/12 | Mai/12 | Não se aplica | Governo Federal (ANAC) |
| | Obras ² | 640,0 ³ | Set/12 | Mar/14 | Concessionário | Governo Federal (Concessionário) |


¹ O processo de assinatura do contrato contempla as fases de análise da documentação de habilitação, recursos, homologação e convocação para assinatura do contrato.

² Datas informadas pela ANAC/SIA/GOPS a serem confirmadas após a assinatura do contrato.

³ Valor estimado e informado pela ANAC/SIA/GOPS para execução da Fase 1B.

⁴ Anexo incluído em Abr/12.



ANTONIO GUSTAVO MATOS DO VALE
Presidente da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária


WAGNER BITTENCOURT DE OLIVEIRA
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil
da Presidência da República

b

BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL**ANEXO E**
TELECOMUNICAÇÕES

| Modernização da Infraestrutura e serviços e suporte às competições | | | | | TLC-E.01 |
|---|--|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Valor total: R\$ 371,22 milhões | | | | | |
| <i>Referência</i> | <i>Ação</i> | <i>Valor (em milhões)</i> | <i>Prazo Conclusão</i> | <i>Responsabilidade</i> | |
| | | | | <i>Recursos</i> | <i>Execução</i> |
| TLC-E.01/01 | Fiscalização e monitoração de equipamentos e radiofrequência, gestão do uso do espectro e segurança de infraestruturas críticas de telecomunicações | 171,05 | jul/2014 | Governo Federal | Governo Federal (Anatel) |
| TLC-E.01/02 | Implantação da infraestrutura necessária para fornecimento de redes de fibra ótica metropolitana, links satelitais nas estruturas chave da Copa e ligação via rádio nos campos base das seleções | 200,17 | dez/2013 | Governo Federal | Governo Federal (Telebrás) |
| TLC-E.01/03 | Adotar procedimentos para cessão não onerosa, em até 60 dias a partir da data do pedido, do direito de passagem e do uso de servidões, dutos, condutos, torres e postes públicos para implantação da rede para atendimento ao evento | - | set/2012 | Governos Municipal e Estadual | Governos Municipal e Estadual |
| TLC-E.01/04 | Adotar procedimentos para emissão não onerosa, em até 60 dias a partir da data do pedido, de licenças para instalação das redes de telecomunicações que atenderão ao evento | - | set/2012 | Governos Municipal e Estadual | Governos Municipal e Estadual |
| TLC-E.01/05 | Atualização dos normativos necessários para instalação das redes de telecomunicações que atenderão ao evento | - | dez/2012 | Governos Municipal e Estadual | Governos Municipal e Estadual |


PAULO BERNARDO SILVA
 Ministro de Estado das Comunicações

