

TERMO ADITIVO À MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DO ESPORTE**, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 7º andar, em Brasília/DF, CNPJ nº 02.961.362/0001-74, neste ato representado pelo seu Ministro, Senhor José Aldo Rebelo Figueiredo, RG nº 299.549.549 SSP/SP, CPF nº 164.121.504-63; o **GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, situado na Praça Marechal Deodoro, s/nº, em Porto Alegre/RS, CNPJ nº 87.934.675/0001-96, neste ato representado pelo seu Governador, Senhor Tarso Fernando Herz Genro, RG nº 100.056.728.7 SSP/RS, CPF nº 044.693.210-87 e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE** situada na Praça de Montevideu, 10, em Porto Alegre/RS, CNPJ nº 92963560/0001-60, neste ato representada pelo seu Prefeito, Senhor José Alberto Reus Fortunati, RG nº 100.588.892.8 SSP/RS e do CPF nº 200.434.650-72

CONSIDERANDO QUE:

I - a Matriz de Responsabilidades foi assinada pelas partes acima qualificadas, em 13 de janeiro de 2010, com o objetivo de definir as responsabilidades dos seus signatários para a execução das medidas conjuntas e projetos imprescindíveis para a realização da Copa das Confederações FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014;

II – a cláusula oitava, parágrafo único, dessa Matriz de Responsabilidades, prevê a possibilidade de alteração ou complementação, mediante assinatura de Termo Aditivo; e

III – há necessidade de realização de complementação da Matriz de Responsabilidade.

RESOLVEM firmar o presente Termo Aditivo mediante as seguintes cláusulas e condições:



CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente Termo Aditivo tem como objetivo complementar a Matriz de Responsabilidades, de acordo com os projetos já definidos, conforme seus Anexos.

Parágrafo único. O presente Termo Aditivo, bem como seus Anexos, passa a integrar a Matriz de Responsabilidades já assinada, nos termos das cláusulas primeira, segunda e oitava, parágrafo único.

E, por estarem assim justos e de acordo, firmam este Termo Aditivo em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele.


Brasília-DF, 27 de setembro de 2012.


JOSÉ ALDO REBELO FIGUEIREDO
Ministro de Estado do Esporte


TARSO FERNANDO HERZ GENRO
Governador do Estado do Rio Grande do Sul


JOSÉ ALBERTO REUS FORTUNATI
Prefeito Municipal de Porto Alegre

TESTEMUNHAS:


NOME: ELEUSIANA C. RENEIAS
CPF: 141.086.901-68

NOME: Rafaela Mendes Siqueira
CPF: 717.870.031-91

PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL

ANEXO A

MOBILIDADE URBANA

Corredor 3ª Perimetral						RS-A.02
Total do Projeto: R\$ 194,1 milhões						Ad-02¹
<i>Referência</i>		<i>Valor</i> <i>(em R\$ milhões)</i>	<i>Prazo</i>		<i>Responsabilidade</i>	
			<i>Início</i>	<i>Conclusão</i>	<i>Recursos</i>	<i>Execução</i>
RS-A.02/01	Corredor 3º Perimetral – <i>Projeto Básico</i>	0,0 ²	Ago/10	Jul/12	Governo Municipal	Governo Municipal
RS-A.02/02	Corredor 3º Perimetral – <i>Desapropriações</i>	25,8	Jul/11	Jun/13	Governo Municipal	Governo Municipal
RS-A.02/03	Corredor 3º Perimetral - <i>Obras</i>	94,6	Mai/12	Mai/14	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal
		73,7			Governo Municipal	

¹ Anexo modificado em Jul/12.

² O projeto compõe o plano de trabalho assinado com o Termo de cooperação firmado entre a Prefeitura de Porto Alegre e o CIERGS, não implicando em custos ao município.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Corredor Padre Cacique / Av. Beira Rio (Av. Edvaldo Pereira Paiva)						RS-A.03
Total do Projeto: R\$ 119,2 milhões						Ad-02¹
<i>Referência</i>	<i>Ação</i>	<i>Valor</i> <i>(em R\$ milhões)</i>	<i>Prazo</i>		<i>Responsabilidade</i>	
			<i>Início</i>	<i>Conclusão</i>	<i>Recursos</i>	<i>Execução</i>
RS-A.03/01	Corredor Padre Cacique / Av. Beira Rio – <i>Projeto Básico</i>	0,0 ²	Ago/10	Jul/12	Governo Municipal	Governo Municipal
RS-A.03/02	Corredor Padre Cacique / Av. Beira Rio – <i>Desapropriações</i>	0,0	Não se aplica			
RS-A.03/03	Corredor Padre Cacique / Av. Beira Rio - <i>Obras</i>	78,2	Mar/12	Mai/14	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal
		41,0			Governo Municipal	

¹ Anexo modificado em Jul/12.

² O projeto compõe o plano de trabalho assinado com o Termo de cooperação firmado entre a Prefeitura de Porto Alegre e o CIERGS, não implicando em custos ao município.

BRT: Protásio Alves e Terminal Manoel Elias						RS-A.05
Total do Projeto: R\$ 77,9 milhões						Ad-03¹
<i>Referência</i>	<i>Ação</i>	<i>Valor</i> <i>(em R\$ milhões)</i>	<i>Prazo</i>		<i>Responsabilidade</i>	
			<i>Início</i>	<i>Conclusão</i>	<i>Recursos</i>	<i>Execução</i>
RS-A.05/01	BRT: Protásio Alves – <i>Projeto Básico</i>	0,0 ²	Jan/11	Jul/12	Governo Municipal	Governo Municipal
RS-A.05/02	BRT: Protásio Alves – <i>Desapropriações</i>	4,5	Ago/12	Dez/12	Governo Municipal	
RS-A.05/03	BRT: Protásio Alves – <i>Obras</i>	53,0	Mar/12	Mai/14	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal
		20,4			Governo Municipal	

¹ Anexo modificado em Jul/12.

² O projeto compõe o plano de trabalho assinado com o Termo de cooperação firmado entre a Prefeitura de Porto Alegre e o CIERGS, não implicando em custos ao município.

2

2

ce

lnln

BRT: João Pessoa e Terminal Azenha Total do Projeto: R\$ 64,5 milhões						RS-A.06
						Ad-03¹
<i>Referência</i>	<i>Ação</i>	<i>Valor</i> <i>(em R\$ milhões)</i>	<i>Prazo</i>		<i>Responsabilidade</i>	
			<i>Início</i>	<i>Conclusão</i>	<i>Recursos</i>	<i>Execução</i>
RS-A.06/01	BRT: João Pessoa – <i>Projeto Básico</i>	0,0 ²	Ago/11	Ago/12	Governo Municipal	Governo Municipal
RS-A.06/02	BRT: João Pessoa - <i>Desapropriações</i>	0,0	Não se aplica			
RS-A.06/03	BRT: João Pessoa – <i>Obras</i>	28,0	Set/12	Mai/14	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal
		36,5			Governo Municipal	

¹ Anexo modificado em Jul/12.

² O projeto compõe o plano de trabalho assinado com o Termo de cooperação firmado entre a Prefeitura de Porto Alegre e o CIERGS, não implicando em custos ao município.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller initials or marks scattered below it.

Corredor Rua Voluntários da Pátria e Estação São Pedro						RS-A.07
Total do Projeto: R\$ 95,3 milhões						Ad-02 ¹
Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
			Início	Conclusão	Recursos	Execução
RS-A.07/01	Corredor Rua Voluntários da Pátria e Estação São Pedro – <i>Projeto Básico</i>	0,0 ²	Abr/11	Jul/12	Governo Municipal	Governo Municipal
RS-A.07/02	Corredor Rua Voluntários da Pátria e Estação São Pedro - <i>Desapropriações</i>	25,3	Ago/11	Jun/13	Governo Municipal	Governo Municipal
RS-A.07/03	Corredor Rua Voluntários da Pátria e Estação São Pedro - <i>Obras</i>	24,0	Jul/12	Mai/14	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal
		46,0			Governo Municipal	

¹ Anexo modificado em Jul/12.

² O projeto compõe o plano de trabalho assinado com o Termo de cooperação firmado entre a Prefeitura de Porto Alegre e o CIERGS, não implicando em custos ao município.

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and several smaller ones.

Prolongamento da Avenida Severo Dullius Total do Projeto: R\$ 83,0 milhões						RS-A.08	
						Ad-03 ¹	
Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade		
			Início	Conclusão	Recursos	Execução	
RS-A.08/01	Prolongamento da Avenida Severo Dullius – <i>Projeto Básico</i>	0,0 ²	Ago/10	Jul/12	Governo Municipal	Governo Municipal	
RS-A.08/02	Prolongamento da Avenida Severo Dullius - <i>Desapropriações</i>	2,4	Set/10	Fev/13	Governo Municipal	Governo Municipal	
RS-A.08/03	Prolongamento da Avenida Severo Dullius - <i>Obras</i>	21,6	Jul/12	Mai/14	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal	
		59,0			Governo Municipal		

¹ Anexo modificado em Jul/12.

² O projeto compõe o plano de trabalho assinado com o Termo de cooperação firmado entre a Prefeitura de Porto Alegre e o CIERGS, não implicando em custos ao município.

Complexo da Rodoviária Total do Projeto: R\$ 31,5 milhões						RS-A.09
						Ad-01 ¹
Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
			Início	Conclusão	Recursos	Execução
RS-A.09/01	Complexo da Rodoviária – Projeto Básico	0,0 ²	Abr/11	Jun/12	Governo Municipal	Governo Municipal
RS-A.09/02	Complexo da Rodoviária - Desapropriações	2,0	Nov/10	Dez/12	Governo Municipal	Governo Municipal
RS-A.09/03	Complexo da Rodoviária - Obras	19,0	Jul/12	Mai/14	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal
		10,5			Governo Municipal	

¹ Anexo modificado em Jul/12.

² O projeto compõe o plano de trabalho assinado com o Termo de cooperação firmado entre a Prefeitura de Porto Alegre e o CIERGS, não implicando em custos ao município.

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

BRT: Avenida Bento Gonçalves e Terminal Antonio de Carvalho						RS-A.10
Total do Projeto: R\$ 52,7 milhões						Ad-03¹
<i>Referência</i>	<i>Ação</i>	<i>Valor</i> <i>(em R\$ milhões)</i>	<i>Prazo</i>		<i>Responsabilidade</i>	
			<i>Início</i>	<i>Conclusão</i>	<i>Recursos</i>	<i>Execução</i>
RS-A.10/01	BRT: Avenida Bento Gonçalves – <i>Projeto Básico</i>	0,0 ²	Abr/11	Jul/12	Governo Municipal	Governo Municipal
RS-A.10/02	BRT: Avenida Bento Gonçalves - <i>Desapropriações</i>	0,0	Não se aplica			
RS-A.10/03	BRT: Avenida Bento Gonçalves – <i>Obras</i>	23,0	Mar/12	Mai/14	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal
		29,7			Governo Municipal	

¹ Anexo modificado em Jul/12.

² O projeto compõe o plano de trabalho assinado com o Termo de cooperação firmado entre a Prefeitura de Porto Alegre e o CIERGS, não implicando em custos ao município.


AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO
Ministro de Estado das Cidades

